

ACEE Ventures

2026 年运营与发展总规划

AI + 稳定币支付 + Web3

版本: V1.0 公开版

日期: 2026年2月

一、2026 年度目标总表

战略维度	核心目标	关键指标 (KPIs)
产品	完成支付+AI 双引擎产品闭环	1. 商家支付系统商业化上线 2. Skynet AI 获客系统 V2 发布 3. Copilot 多模态能力上线
市场	完成北美+拉美+亚太三区域布局	1. 加州本地商家规模化 2. 墨西哥市场试点落地 3. 香港市场合作启动
合规	完成核心牌照申请	1. FinCEN MSB 注册完成 2. CA DFAL 申请提交 3. 建立合规运营体系
社区	建立活跃用户社区	1. POI 持有者社区活跃 2. 开发者生态启动 3. 合作伙伴网络建立

二、产品发展表

产品线	当前状态	Q2 目标	Q3 目标	Q4 目标
商家支付	✓ 已上线	商业化试点	规模化推广	多区域覆盖
Skynet	✓ MVP	V2 多渠道	ML 评分优化	SaaS 产品化
Copilot	✓ 生产环境	多模态	API 开放	企业版
Escrow	🔄 开发中	上线	优化	多场景
POI Token	✓ 主网	流动性增强	应用场景扩展	生态激励

三、市场发展表

市场	启动时间	当前状态	核心任务	关键里程碑
加州	2026 Q1	<div></div> 运营中	本地商家获取、合规落地	商业化启动
墨西哥	2026 Q3	<div></div> 筹备中	合作伙伴对接、本地化	试点上线
香港	2026 Q4	<div></div> 规划中	持牌合作、市场调研	合作签约

合作模式

层级	内容	门槛	收费
L0 免费咨询	30分钟电话、产品 Demo	无	免费
L1 顾问合作	技术对接、集成支持、定制方案	NDA 签署	一次性项目费
L2 渠道合作	联合营销、专属支持	业绩门槛	收入分成
L3 持牌合作	联合运营、品牌授权	持牌资质	授权费

四、社区运营日程

时间	活动类型	主题	平台
每周	AMA	产品更新、社区答疑	Telegram / Discord
每月	Newsletter	月度进展报告	Email / 官网
Q2	社区活动	POI 空投计划启动	链上
Q3	开发者活动	API 开放 & Hackathon	线上
Q4	线下活动	年度社区大会	待定

社区渠道

渠道	用途	状态
Telegram	社区交流	✅ 运营中
Discord	开发者社区	🔄 筹备中
X (Twitter)	官方公告	✅ 运营中
官网	产品入口	✅ 上线

五、团队发展表

岗位	优先级	计划时间	职责
BD/商务拓展	P0	Q2	商家获取、合作伙伴拓展
Tech Lead	P0	Q2	技术架构、团队管理
Compliance Officer	P1	Q3	合规运营、牌照维护
社区运营	P1	Q3	社区管理、内容运营
产品经理	P2	Q4	产品规划、需求管理

团队文化

- 🌐 远程优先，全球化团队
- 🚀 快速迭代，持续交付
- 🤝 开放协作，透明沟通

六、季度运营日程

Q1 2026（基础建设）  已完成

核心事项	状态
POI Token 主网上线	
多签金库部署	
Timelock 治理上线	
AI 平台统一 (acee-ai)	
RAG 知识库上线	

Q2 2026（商业化启动）

核心事项	管理层关注点
加州商家获取启动	产品-市场匹配验证
Skynet 生产上线	获客漏斗效率
MSB 注册确认	合规里程碑
Escrow 功能上线	智能合约安全
关键招聘启动	团队组建

Q3 2026（规模化扩展）

核心事项	管理层关注点
墨西哥市场试点	国际化运营能力
Skynet V2 发布	ML 模型效果
DFAL 申请提交	合规进度
API 开放 Beta	开发者生态
商家规模扩展	单位经济健康

Q4 2026（生态化）

核心事项	管理层关注点
香港市场启动	亚太扩展
Merchant Kit V2	产品化程度
企业客户合作	大客户能力
社区生态激励	社区活跃度
年度总结与规划	战略复盘

七、技术路线图

2026 Q1

- ✓ POI Token (Base Mainnet)
- ✓ Multi-sig Governance
- ✓ RAG Pipeline (pgvector)
- ✓ Agent Worker 24/7

2026 Q2

- Escrow Smart Contract
- Skynet Production
- Copilot Multi-modal

2026 Q3

- API Gateway
- Skynet V2 (ML Scoring)
- Mobile SDK

2026 Q4

- Enterprise Copilot
- Cross-chain Bridge
- DAO Governance

八、合规里程碑

阶段	内容	目标时间	状态
Phase A	非托管运营	当前	✓ 运行中
Phase B	FinCEN MSB 注册	2026 Q2	🔄 进行中
Phase C	CA DFAL 申请	2026 Q3	📅 计划中

合规原则

- ✓ 合规优先，稳健发展
- ✓ 透明运营，主动披露
- ✓ 用户保护，安全第一

联系我们

加入 ACEE 社区

: www.aceexventures.com

: app.aceexventures.com

: contact@aceexventures.com

: +1 310-779-7316

© 2026 ACEE Ventures LLC

共建价值互联网